

**Протокол
заседания проектного комитета**

27 октября 2020 г.

г.Партизанск

№ 14

Председатель:

Селотин М.Ю..

- первый заместитель главы Партизанского городского округа;

Секретарь:

Цыгуй Н.С.

- главный специалист отдела экономики управления экономики и собственности администрации ПГО, секретарь проектного комитета.

Присутствовали члены проектного комитета:

Толченицына

- начальник управления по территориальной и организационно-контрольной работе;

Елена Владимировна

- начальник отдела экономики управления экономики и собственности;

Шелепова

Вера Федоровна

Мурашко

Надежда Леонидовна

- заместитель начальника управления экономики и собственности администрации ПГО

Семерич

Елена Борисовна

- начальник финансового управления администрации Партизанского городского округа.

Приглашенные:

Антошкин

Юрий Александрович

- общественный наблюдатель;

Литвиненко

Светлана Владимировна

- общественный наблюдатель;

Зуботыкин

- и.о. заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального комплекса;

Петр Владимирович

Шоколенко

Людмила Васильевна

- главный специалист управления по территориальной и организационно-контрольной работе администрации городского округа:

Коломиец

Нина Сергеевна

управление»

- специалист МКУ «Административное хозяйственное управление»

Повестка дня:

1. О планах на 2021 год по реализации национальных проектов на территории Партизанского городского округа.

Докладчик: Селотин М.Ю.

СЛУШАЛИ: Селотин М.Ю. – рассказал о планах по реализации национальных проектов на 2021 год на территории Партизанского городского округа. В планах нацпроекта “Жилье и городская среда” на 2021 год – три объекта – городской парк, сквер в пос. Лозовый, сквер в с. Авангард. Необходимая документация уже подготовлена, проведены общественные обсуждения. Таким образом в 2021 году планируется завершить работы в Городском парке, установить в сквере «Лозовый» «Игровую» зону и зону «Сказочная», провести благоустройство сквера в пос. Авангард.

В 2020 году по проекту «Образование» в Партизанске продолжается ремонт детских садов и школ, основные объемы работ уже завершены. Работы ведутся по графику.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» наблюдатели выезжали на городские объекты неоднократно. Работы на объектах находятся в стадии завершения. Так, в городском парке работы, запланированные на этот год, уже завершены.

Выразил благодарность общественным наблюдателям за их работу по контролю за ходом работ в Городском парке, сквере Лозовый. Замечания, которые делали общественные наблюдатели обсуждались и принимались меры по их устранению.

ВЫСТУПИЛИ: Шелепова В.Ф., Антошкин Ю.А., Зуботыкин П.В., Коломиец Н.С.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Селютина М.Ю. о планах реализации национальных проектов на 2021 год принять к сведению.
2. Рекомендовать общественным наблюдателям по объектам городского округа продолжить свою работу по общественному контролю за ходом реализации национальных проектов.
3. Секретарю проектного комитета Цыгуй Н.С. шире освещать работу общественных наблюдателей в средствах массовой информации, социальных сетях.

Председатель

/ Секретарь



М.Ю. Селютин

Н.С. Цыгуй